ПРОЕКТ
Приложение №4
[bookmark: _GoBack]Утверждено решением общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область,  пос. Мурино, 
пл. Привокзальная, д.5А, корп.5 
(Протокол №___ от __.__.2017)

План работ по текущему ремонту, работ по благоустройству и иных работ
 на 2016-2017г.г. (за счет средств текущего ремонта)
в Многоквартирном жилом доме по адресу:
Ленинградская область,  пос. Мурино,
пл. Привокзальная, д.5А, корп.5

	№ п/п
	Наименование работ

	Примерный срок выполнения работ

	1
	Высадка кустов сирени и деревьев на территории МКД
	2-3 квартал 2016г.


	2
	Изготовление и монтаж контейнерной площадки на территории МКД
	3 квартал 2016г.



	3
	Обрезинивание  спортивной площадки на территории МКД
	2 квартал 2016г.


	4
	Замена баскетбольных  колец на усиленные на спортивной площадке на территории МКД
	3-4 квартал 2016г.

	5
	Устройство зоны отдыха с высадкой голубой ели и туй, устройством дорожек уличной плиткой, установка декоративных мостиков, скамеек
	3 квартал 2016г.
 – 2 квартал 2017г.

	6
	Установка ограждения на месте «исторически» сложившегося места, где собственники помещений в МКД выгуливают собак
	2 квартал 2016г.

	7
	Замена (переход) ламп накаливания на светодиодные лампы в местах общего пользования
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	8
	Замена полотенцесушителей
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	9
	Дезинфекция и уборка подвалов после засоров
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	10
	Установка надолбов внутри двора МКД и за периметром для выделения пешеходной зоны
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	11

	Разметка пешеходных дорожек на территории МКД
	2-3 квартал 2016г., по мере истирания в течение 2017г.

	12

	Установка искусственных неровностей 
(«лежачих полицейских») на территории МКД
	3 квартал 2016г.

	13
	Установка калиток и работы по закрытию периметра территории ЖК – МКД 5-А 
	3 квартал 2016г.

	14

	Замена стартеров, балластов, плафонов в местах общего пользования
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	15
	Замена дорожного покрытия в местах провала
	3 квартал 2016г.

	16
	Накачивание компенсационных баков в МКД
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	17
	Регулировка насосных станций, установленных в МКД
	ежемесячно в течение 2016-2017г.г.

	18
	Замена колотой плитки в местах общего пользования в МКД
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	19
	Замена доводчиков дверей в местах общего пользования в МКД
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	20
	Ремонт дверей, включая сварочные работы
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	21
	Сварочные работы по установке решёток перед выходом на техэтаж и кровлю
	1-4 квартал 2016г.

	22
	Установка оградительных элементов, 2 стоек и цепи с замком (пожарный проезд)
	3 квартал 2016г.

	23
	Подготовка ИТП к отопительному сезону, промывка теплообменников, фильтров, поверка манометров, поверка термометров, полная регулировка и частичная замена запорной арматуры
	в сезон 2016-2017г.

	24
	Пневмо - гидро промывка всех внутренних систем ЦО и сдача на гидравлику, включая испытания в ИТП
	в сезон 2016-2017г.

	25
	Восстановление связи лифтов и текущий ремонт лифтового оборудования
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	26
	Ремонт магнитных якорей на дверях в метах общего пользования в МКД
	по мере необходимости, в течение 2016-2017г.г.

	27
	Частичное восстановление обшивки на парапетах на кровле МКД
	1-3 квартал 2016г.

	28
	Косметический ремонт пристройки к ступеням
	2-3 квартал 2016г.

	29
	Обшивка вентшахт на кровле МКД
	3 квартал 2016г.

	30
	Установка на конечных стояках воздухоотводчиков
	 2-3 квартал  2016г.

	31
	Замена ковера на второй ввод в МКД для подачи ХВС
	2 квартал 2016г.

	32
	Ремонт подающего стояка ГВС
	1-3 квартал 2016г.

	33
	Ремонт и восстановление фанового стояка
	1 квартал 2016г.

	33
	Замена дренажных насосов
	2 квартал 2016г.




